AMANDEMEN KESATU
PERJANJIAN SEWA ALAT
Nomor : TP. 01.01 / SPP-ALAT/ WISMA ATLIT / 026 / WIKA-CAKRA KSO / V / 2016

Amandemen Kesatu atas Syarat-Syarat dan Perjanjian Sewa Alat Nomor. **TP. 01.01 / SPP-ALAT/ WISMA ATLIT / 026 / WIKA-CAKRA KSO / V / 2016** ini dibuat pada tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Enam Belas**.
antara,

WIKA-CAKRA KSO, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT.003/ RW.011 13340 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta , yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pengembangan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karna itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

PT. BERKAT PUTRA PRATAMA berkedudukan di Komplek Ruko Pecah Kulit Center No. 7-8, Jl. Pasar Pecah Kulit No 53B, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh **Gedion Hartono** selaku Pemasok, oleh karna itu sah bertindak atas nama perusahaan :
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

PARA PIHAK telah sepakat untuk merubah ketentuan atas Syarat – Syarat dan Perjanjian Sewa Alat Nomor **TP. 01.01/SPP-ALAT/WISMA ATLIT/026/WIKA-CAKRA KSO/V/2016** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Enam Belas** yang selanjutnya disebut Addendum Kesatu Perjanjian Sewa Alat, berdasarkan:

1. Berita acara klarifikasi dan negoisasi perhitungan bersama tanggal 26 November 2016 perihal pengadaan sewa alat.

Berdasarkan hal di atas PARA PIHAK telah setuju melakukan perubahan sebagai berikut :

1. Perjanjian sewa alat pasal 2
   Semula tertulis:

No	Uraian	Spesifikasi	Jumlah	Jangka Waktu
1	Bar Cutter	Untuk Pekerjaan Besi 32	2 Unit	6 Bulan
2	Bar Bender	Untuk Pekerjaan Besi 32	2 Unit	6 Bulan
3	Compressor	Daya 175 CFM	1 Unit	6 Bulan
4	Operator		1	6 Bulan

			Orang	

Berubah menjadi:

No	Uraian	Spesifikasi	Jumlah	Jangka Waktu
1	Bar Cutter	Untuk Pekerjaan Besi 32	2 Unit	9 Bulan
2	Bar Bender	Untuk Pekerjaan Besi 32	2 Unit	9 Bulan
3	Compressor	Daya 175 CFM	1 Unit	9 Bulan
4	Operator		1 Orang	9 Bulan

2. Perjanjian sewa alat pasal 4
   Semula berbunyi :

No.	**Nama Barang**	**Jumlah**	**Sat**	**Waktu**	**Sat**	**Harga Satuan/bl**	**Total Harga/hari Rp**
1.	Bar Cutter	2	unit	6	Bulan	6.000.000	36.000.000
2.	Bar Bender	2	unit	6	Bulan	6.000.000	36.000.000
3.	Compressor	1	unit	6	Bulan	5.500.000	33.000.000
4.	Operator Compressor	1	unit	6	Bulan	3.500.000	21.000.000
						Total	**126.000.000**

Terbilang ***: (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah)***

Berubah menjadi :

No.	**Nama Barang**	**Jumlah**	**Sat**	**Waktu**	**Sat**	**Harga Satuan/bl**	**Total Harga/hari Rp**
1.	Bar Cutter	2	unit	9	Bulan	6.000.000	54.000.000
2.	Bar Bender	2	unit	9	Bulan	6.000.000	54.000.000
3.	Compressor	1	unit	9	Bulan	5.500.000	49.500.000

4.	Operator Compressor	1	unit	9	Bulan	3.500.000	31.500.000
						Total	189.000.000

Terbilang ***: (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah)***

Perubahan di atas disetujui para pihak sebagai cara pembayaran yang telah disepakati bersama.

Amandemen ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan berlaku setelah di tandatangani oleh KEDUA PIHAK.

Amandemen ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Sewa Alat No **TP. 01.01/SPP-ALAT/WISMA ATLIT/024/WIKA**

-CAKRA KSO/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016

Amandemen atas Surat Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

PIHAK KEDUA
PT.BERKAT PUTRA PRATAMA

PIHAK PERTAMA
WIKA-CAKRA KSO
Proyek Rusun Kemayoran
Jakarta Utara-DKI Jakarta

Gedion Hartono
Pemasok

Daryanto
Manajer Proyek